

Desarrollo - Acciones #175

Habilitación Vehicular - Los Cedrales

2025-03-17 20:50 - Diego B.

Estado:	En curso/En ejecución	Fecha de inicio:	2025-03-02
Prioridad:	Alta	Fecha fin:	2025-03-16
Asignado a:	Diego B.	% Realizado:	90%
Categoría:		Tiempo estimado:	2.00 horas
Versión prevista:		Tiempo dedicado:	0.00 hora
Descripción			
Puesta en producción de la habilitación de rodados de a municipalidad de Los Cedrales			